


Утвержден
 приказом по школе от 15.06.2021 №98
 Директор школы: И.Н.Ретюнская



**План
 первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
 функционированию Центра образования естественно-научной и
 технологической направленностей
 «Точка роста» МБОУ Большекуликовской СОШ на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. 1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 1.3. Разработка и утверждение перечня индикативных показателей	Приказ директора	Июнь
2.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь
3.	Согласование фирменных элементов брендбука	Спецификация, договор	Июнь
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства о повышении квалификации	Июнь-сентябрь

5.	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	Июнь
6.	Ремонт, закупка оборудования в соответствии брендбуку	Отчет директора школы	Июнь-август
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы Семинаров, совещаний	По плану
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август
9.	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора	Август
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	По плану
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Постоянно